

令和4年度 奈良森林管理事務所公共工事契約状況

令和5年7月6日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
奈良森林管理事務所長 牧田 圭司

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
赤谷林道改良工事		奈良県五條市大塔町(赤谷国有林)	林道工事	林道延長 126m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
27,131,000円	24,425,630円	令和5年2月8日	岸尾産業 株式会社 奈良県吉野郡十津川村大字湯之原764番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
26,058,000円	令和5年2月	令和5年6月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年3月16日 変更後の契約金額(税抜き) 27,260,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和5年6月

変更契約年月日 令和5年6月28日 変更後の契約金額(税抜き) 26,300,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和5年6月