

令和4年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和5年10月16日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 片山 宏文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大山(三ノ沢)第4号護岸工事(ゼロ国債)		鳥取県西伯郡大山町(大山国有林)		治山工事	護岸工 1箇所	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
28,214,000円	24,741,390円	令和5年3月22日		サワタ建設株式会社 鳥取県日野郡日南町丸山340番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,000,000円	令和5年4月	令和5年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年10月16日 変更後の契約金額(税抜き) 32,000,000円
 変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
 工事完成の時期 令和5年11月

令和4年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和5年6月5日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 片山 宏文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大山(三ノ沢)第4号護岸工事(ゼロ国債)		鳥取県西伯郡大山町(大山国有林)		治山工事	護岸工 1箇所	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
28,214,000円	24,741,390円	令和5年3月22日		サワタ建設株式会社 鳥取県日野郡日南町丸山340番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,000,000円	令和5年4月	令和5年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更

第2回変更契約年月日 令和5年5月22日 変更後の契約金額(税抜き) 29,000,000円
 変更の理由 山間僻地等の率計上に伴う変更
 工事完成の時期 令和5年11月

令和4年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和5年6月5日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 片山 宏文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大山(三ノ沢)第4号護岸工事(ゼロ国債)		鳥取県西伯郡大山町(大山国有林)		治山工事	護岸工 1箇所	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
28,214,000円	24,741,390円	令和5年3月22日		サワタ建設株式会社 鳥取県日野郡日南町丸山340番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,000,000円	令和5年4月	令和5年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更

第1回変更契約年月日 令和5年5月10日 変更後の契約金額(税抜き) 28,200,000円
 変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置」に伴う変更
 工事完成の時期 令和5年11月