

令和4年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和5年11月20日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 川崎 秀親

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
湯の谷上流部(ケー7)溪間工事(ゼロ国債)	石川県白山市白峰(湯の谷)	治山工事	溪間工 1基	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
66,615,000円	60,232,680円	令和5年3月15日	株式会社 慶伊組 石川県白山市木滑ト16番地	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
65,000,000円	令和5年4月	令和5年10月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年5月29日 変更後の契約金額(税抜き) 66,220,000円
変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置
工事完成の時期 令和5年10月

変更契約年月日 令和5年10月30日 変更後の契約金額(税抜き) 66,800,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和5年10月