

令和4年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和5年11月28日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 片山 宏文

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
沖ノ山林業専用道新設外工事(ゼロ国)	鳥取県八頭郡智頭町 沖ノ山国有林63ち2林小班外	林道工事	林道新設 360.0m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
36,293,000円	32,728,380円	令和5年3月23日	株式会社東部林業 鳥取市商栄町176番地2	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
33,800,000円	令和5年5月	令和5年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和5年11月28日 ・変更後の契約金額(税抜き) 35,450,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工数量に変更する必要が生じたことから、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和5年11月

令和4年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和5年 6月 6日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 片山 宏文

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
沖ノ山林業専用道新設外工事(ゼロ国)		鳥取県八頭郡智頭町 沖ノ山国有林63ち2林小班外		林道工事	林道新設 360.0m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
36,293,000円	32,728,380円	令和5年3月23日		株式会社東部林業 鳥取市商栄町176番地2		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
33,800,000円	令和5年5月		令和5年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和5年4月28日 ・変更後の契約金額(税抜き) 33,958,953円
- ・変更の理由 本工事は、令和5年2月以前に入札公告していることから、旧労務単価で積算しており、改正後の労務単価を適用した契約額に変更する必要があるため。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和5年11月