

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 森内 賀久

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
下モ谷西側山腹工事	和歌山県田辺市本宮町上切原	治山工事	山腹工:1箇所0.84ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
132,609,000円	120,670,950円	令和 5年 3月 9日	株式会社 泉組 和歌山県田辺市本宮町伏拝942-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
122,000,000円	令和 5年 3月	令和 6年 2月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和 5年 3月10日 変更後の契約金額(税抜き) 125,446,000円
変更の理由 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置
工事完成の時期 令和 6年 2月

変更契約年月日 令和 5年11月28日 変更後の契約金額(税抜き) 131,000,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
工事完成の時期 令和 6年 2月