

## 令和5年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和 5年11月30日

分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 高柳 威晴

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
清水坂山腹工事(ゼロ国債)		兵庫県加古川市志方町(清水坂国有林)		治山工事	山腹工0.05ha 外	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
62,950,000円	57,072,640円	令和5年2月20日		株式会社松本工務店 兵庫県宍粟市波賀町上野190番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
60,900,000円	令和5年2月	令和5年11月				

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年11月29日 変更後の契約金額(税抜き) 82,000,000円

変更の理由 現地状況に応じた施工をする必要があったため、変更契約を行った。

工事完成の時期 令和5年11月



# 工事請負契約変更協定書

分任支出負担行為担当官 兵庫森林管理署長 高柳 威晴と、受注者 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 貞人とは、令和5年2月20日付け締結に係る清水坂山腹工事（ゼロ国債）については、国有林野事業工事請負契約約款第18条、19条の規定に基づいて下記のとおり協定したので、その証として本書2通を作成し当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

## 記

- 1 契約額 金66,990,000円を金23,210,000円増額する。  
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額2,110,000円)
- 2 工 期 令和5年 3月27日から  
令和5年11月30日まで
- 3 その他必要事項 協定条件は原契約書のとおり

令和 5 年 11 月 29 日

発注者 住所 兵庫県宍粟市山崎町今宿100-1  
氏名 分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 高柳 威晴



受注者 住所  
氏名

兵庫県宍粟市波賀町上野190番地1  
株式会社 松本工務店  
代表取締役 松本 貞人

