

## 令和5年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和5年11月30日

分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 高柳 威晴

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
城山山腹工事		兵庫県芦屋市山芦屋町(城山国有林)	治山工事	山腹工0.05ha 外	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
186,668,000円	170,348,450円	令和4年10月20日	株本建設工業株式会社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
171,000,000円	令和4年10月	令和5年12月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年11月22日

変更後の契約金額(税抜き) 180,050,000円

変更の理由 当初契約に比べて、工期内に主要な工事材料の価格に変動があったため、変更契約を行った。

工事完成の時期 令和5年12月

## 工事請負契約変更協定書(第3回)



分任支出負担行為担当官 兵庫森林管理署長 高柳威晴と、受注者 株本建設工業株式会社 代表取締役社長 株本 寛とは、令和4年10月20日付け締結に係る城山山腹工事については、国有林野事業工事請負契約約款第26条の規定に基づいて下記のとおり協定したので、その証として本書2通を作成し当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

工事名 城山山腹工事

### 変更契約事項

- 1 変更工事請負増額 ¥15,345,000. -  
うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥1,395,000. -  
  
「第2回変更金額182,710,000円を15,345,000円増額する。」
- 2 国有林野事業工事請負契約約款第26条第5項の規程に基づく賃金又は物価の変動による変更
- 3 その他必要事項 協定条件は原契約書のとおり。

令和5年11月22日

### 発注者

住 所： 兵庫県宍粟市山崎町今宿100-1

氏 名： 分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 高柳 威晴



### 受注者

住 所： 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338の1

氏 名： 株本建設工業株式会社  
代表取締役社長 株本 寛

