

令和4年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和 5年 12月25日

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 高柳 威晴

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
阿舎利林業専用道新設工事(ゼロ国債)		兵庫県宍粟市一宮町(阿舎利国有林)		林道工事	林業専用道新設 289.5m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
31,555,000円	28,429,590円	令和5年3月16日		株式会社松本工務店 兵庫県宍粟市波賀町上野190番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
29,000,000円	令和5年3月	令和5年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年12月21日 変更後の契約金額(税抜き) 30,000,000円

変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更

工事完成の時期 令和5年12月

令和4年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和5年11月30日

分任支出負担行為担当官
兵庫森林管理署長 高柳 威晴

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
阿舎利林業専用道新設工事(ゼロ国債)		兵庫県宍粟市一宮町(阿舎利国有林)	林道工事	林業専用道新設 289.5m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
31,555,000円	28,429,590円	令和5年3月16日	株式会社松本工務店 兵庫県宍粟市波賀町上野190番地1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
29,000,000円	令和5年3月	令和5年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年11月27日

変更後の契約金額(税抜き) 29,570,000円

変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。

工事完成の時期 令和5年12月