

## 令和4年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和6年1月11日

分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 高柳 威晴

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
戸倉東山治山工事		兵庫県宍粟市波賀町(戸倉東山国有林)		治山工事	山腹工0.42ha 外	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
227,239,000円	207,342,740円	令和5年3月14日		株本建設工業株式会社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
208,100,000円	令和5年3月	令和5年12月				

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年12月21日 変更後の契約金額(税抜き) 230,100,000円

変更の理由 「現地に応じた施工をする必要があったため、変更契約を行った。」

工事完成の時期 令和5年12月

## 令和4年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和5年3月28日

分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 高柳 威晴

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
戸倉東山治山工事		兵庫県宍粟市波賀町(戸倉東山国有林)	治山工事	山腹工0.42ha 外	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
227,239,000円	207,342,740円	令和5年3月14日	株本建設工業株式会社 兵庫県美方郡新温泉町芦屋338-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
208,100,000円	令和5年3月	令和5年12月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年3月27日

変更後の契約金額(税抜き) 215,240,000円

変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。

工事完成の時期 令和5年12月