

分任支出負担行為担当官  
和歌山森林管理署長 森内 賀久

| 工事名          | 施工場所               | 工事種別        | 工事概要                      | 入札方式                |
|--------------|--------------------|-------------|---------------------------|---------------------|
| 大塔山山腹工事      | 和歌山県田辺市本宮町(大塔山国有林) | 治山工事        | 山腹工:1箇所0.40ha             | 一般競争入札<br>(施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き)    | 調査基準価格(税抜き)        | 契約年月日       | 契約相手方の商号又は名称及び住所          |                     |
| 177,509,000円 | 162,340,430円       | 令和 5年 3月14日 | 株式会社 泉組 和歌山県田辺市本宮町伏拝942-1 |                     |
| 契約金額(税抜き)    | 工事着手の時期            | 工事完成の時期     |                           |                     |
| 163,500,000円 | 令和 5年 3月           | 令和 6年 3月    |                           |                     |

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和 5年 3月17日 変更後の契約金額(税抜き) 167,450,000円  
変更の理由 令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置  
工事完成の時期 令和 6年 3月

変更契約年月日 令和 6年 3月 8日 変更後の契約金額(税抜き) 179,200,000円  
変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更  
工事完成の時期 令和 6年 3月