

## 令和4年度 奈良森林管理事務所公共工事契約状況

令和6年4月19日

分任支出負担行為担当官  
 近畿中国森林管理局  
 奈良森林管理事務所長 中井 昌之

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
今西溪間工事(ゼロ国債)	奈良県吉野郡十津川村今西	治山工事	コンクリート谷止工 2基 山腹工 1.5ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
244,573,000円	223,302,240円	令和5年3月20日	株式会社 泉組 和歌山県田辺市本宮町伏拝942-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
234,800,000円	令和5年3月	令和6年3月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年5月19日 変更後の契約金額(税抜き) 239,362,000円  
 変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。  
 工事完成の時期 令和6年3月

変更契約年月日 令和6年1月10日 変更後の契約金額(税抜き) 256,600,000円  
 変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。  
 工事完成の時期 令和6年3月

変更契約年月日 令和6年4月18日 変更後の契約金額(税抜き) 258,100,000円  
 変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。  
 工事完成の時期 令和6年4月