

令和5年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和5年10月17日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 川崎 秀親

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大目附(大杉谷)林道改良工事	石川県白山市白峰 (釈迦ヶ岳国有林)	林道工事	林道改良 192.2m	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
7,257,000円	-	令和5年5月12日	みのり建設 株式会社 石川県白山市佐良夕123番地	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
7,100,000円	令和5年5月	令和5年10月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年9月28日 変更後の契約金額(税抜き) 5,800,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和5年10月

変更契約年月日 令和5年10月5日 変更後の契約金額(税抜き) 7,000,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和5年10月