

令和5年度 京都大阪森林管理事務所公共工事契約状況

令和5年11月7日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
京都大阪森林管理事務所長 氏橋 亮介

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大谷林業専用道新設工事	京都府舞鶴市滝ヶ宇呂字大谷 (大谷国有林)	林道工事	新設延長 380m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
25,687,000円	23,158,920円	令和5年4月17日	株式会社 徳本組 京都府船井郡京丹波町橋爪大野27-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
23,700,000円	令和5年5月	令和5年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年5月15日 変更後の契約金額(税抜き) 24,361,000円
変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った
工事完成の時期 令和5年11月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年11月7日 変更後の契約金額(税抜き) 27,700,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた
工事完成の時期 令和5年11月