

## 令和5年度 三重森林管理署公共工事契約状況

令和5年12月14日

分任支出負担行為担当官  
三重森林管理署長 川戸 英騎

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大又佐渡林道(大又林道)林道改良工事	三重県熊野市飛鳥町 (大又国有林)	林道工事	改良延長 30m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
12,194,000円	10,927,880円	令和5年4月19日	株式会社松原組 和歌山県新宮市浮島5-28	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
11,000,000円	令和5年5月	令和5年10月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年9月25日 変更後の契約金額(税抜き) 20,200,000円  
 変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた  
 工事完成の時期 令和5年10月

変更契約年月日 令和5年12月8日 変更後の契約金額(税抜き) 19,920,000円  
 変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた  
 工事完成の時期 令和5年12月