

## 令和5年度 広島北部森林管理署公共工事契約状況

令和5年12月18日

分任支出負担行為担当官  
広島北部森林管理署長 児玉 望

| 工事名           |             | 施工場所                |  | 工事種別                         | 工事概要                           |
|---------------|-------------|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 伊与谷林業専用道新設外工事 |             | 広島県庄原市比和町(甲野村山国有林外) |  | 林道工事                         | 林業専用道新設 180m<br>林業専用道改良 1,040m |
| 入札方式          | 予定価格(税抜き)   | 契約年月日               |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所             |                                |
| 随意契約          | 16,539,000円 | 令和5年6月26日           |  | 株式会社杉田林業 岡山県加賀郡吉備中央町富永1423-1 |                                |
| 契約金額(税抜き)     | 工事着手の時期     | 工事完成の時期             |  |                              |                                |
| 16,530,000円   | 令和5年7月      | 令和5年12月             |  |                              |                                |

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和5年9月26日 変更後の契約金額(税抜き) 19,000,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和5年12月

変更契約年月日 令和5年12月13日 変更後の契約金額(税抜き) 24,300,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和5年12月