

令和5年度 三重森林管理署公共工事契約状況

令和6年3月15日

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長 川戸 英騎

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
白倉林道改良工事	三重県北牟婁郡紀北町 (光山国有林)	林道工事	改良延長 400m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
30,253,000円	27,202,720円	令和5年9月5日	ハマダ建設株式会社 三重県北牟婁郡紀北町相賀1603-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
30,000,000円	令和5年9月	令和6年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年3月11日 変更後の契約金額(税抜き) 41,100,000円
変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和6年3月