

## 令和5年度 三重森林管理署公共工事契約状況

令和6年3月14日

分任支出負担行為担当官  
三重森林管理署長 川戸 英騎

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
父ヶ谷大台線(大台林道)改良工事		三重県多気郡大台町(大杉谷国有林外)		林道工事	改良延長472.1m
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	22,350,000円	令和5年6月12日	ハマダ建設株式会社 三重県北牟婁郡紀北町相賀1603-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
22,000,000円	令和5年6月	令和6年3月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年2月19日 変更後の契約金額(税抜き) 24,500,000円

変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。

工事完成の時期 令和6年3月