

令和6年度 三重森林管理署公共工事契約状況

令和6年9月13日

分任支出負担行為担当官
三重森林管理署長 川戸 英騎

| 工事名 | 施工場所 | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|----------------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------|
| 大杉谷(地池谷上流)山腹工事(ゼロ国債) | 三重県多気郡大台町 (大杉谷国有林) | 治山工事 | 山腹工 0.29ha | 一般競争入札 (施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | |
| 30,372,000円 | 27,292,980円 | 令和6年3月28日 | 株式会社 塩谷組 三重県北牟婁郡紀北町相賀299-1 | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | |
| 30,000,000円 | 令和6年4月 | 令和6年10月 | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年5月2日 変更後の契約金額(税抜き) 30,478,000円
変更の理由 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和6年10月

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年9月10日 変更後の契約金額(税抜き) 32,200,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた
工事完成の時期 令和6年9月