

令和5年度 山口森林管理事務所公共工事契約状況

令和6年12月23日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
山口森林管理事務所長 長岡 浩明

| 工事名 | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------------|---------------------|----------|-------------------------|-------------|---------------------|
| 藤目谷林業専用道新設工事(ゼロ国債) | 山口県山口市阿東生雲中(藤目谷国有林) | | 林道工事 | 新設延長 480.0m | 一般競争入札 (施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 36,355,000円 | 32,829,610円 | 令和6年3月7日 | 株式会社井原組 山口県山口市徳地堀1981-4 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | |
| 34,300,000円 | 令和6年4月 | 令和7年2月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年5月16日 変更後の契約金額(税抜き) 34,990,000円
変更の理由 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年2月

変更契約年月日 令和6年12月23日 変更後の契約金額(税抜き) 34,350,000円
変更の理由 現地の状況に合わせた施工としたため変更が生じた。
工事完成の時期 令和7年2月