

令和5年度 和歌山森林管理署公共工事契約状況

令和7年1月23日

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 澤井 良一

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------|--------------|-------------|--|--------------------------|------------------------------|---------------------|
| 上秋津斜面对策治山工事 | | 和歌山県田辺市上秋津 | | 治山工事 | 斜面補強ネット工 639.6m ² | 一般競争入札 (施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 207,493,000円 | 189,701,900円 | 令和 6年 3月13日 | | (株)深瀬組 和歌山県田辺市龍神村東418番地1 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 194,500,000円 | 令和 6年 3月 | 令和 7年 1月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和 6年 3月19日 変更後の契約金額(税抜き) 197,302,000円
変更の理由 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置
工事完成の時期 令和 7年 1月

変更契約年月日 令和 7年 1月23日 変更後の契約金額(税抜き) 199,000,000円
変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
工事完成の時期 令和 7年 1月