

令和5年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和7年1月31日

分任支出負担行為担当官
広島森林管理署長 里見 昌記

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
高屋(ケ-27ほか)治山工事	広島県東広島市高屋町	治山工事	流路工1基 104.9m 外	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
127,267,000円	116,220,030円	令和6年3月7日	株式会社SEIWA 広島県東広島市西条町下三永217-4	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
116,800,000円	令和6年3月	令和7年1月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年3月22日 変更後の契約金額(税抜き) 119,034,000円
変更の理由 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年1月

変更契約年月日 令和7年1月29日 変更後の契約金額(税抜き) 141,500,000円
変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った
工事完成の時期 令和7年1月