

## 令和5年度 兵庫森林管理署公共工事契約状況

令和 6年12月12日

分任支出負担行為担当官  
兵庫森林管理署長 古藤 信義

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
阿舎利山腹工事	兵庫県宍粟市一宮町(阿舎利国有林)	治山工事	山腹工 1箇所 0.53ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
108,835,000円	98,850,790円	令和6年3月14日	(株)松本工務店 兵庫県宍粟市波賀町上野190番地1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
102,000,000円	令和6年3月	令和6年12月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年3月18日 変更後の契約金額(税抜き) 103,438,000円  
変更の理由 令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和6年12月

変更契約年月日 令和6年12月4日 変更後の契約金額(税抜き) 120,890,000円  
変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和6年12月