

## 令和6年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和6年9月17日

分任支出負担行為担当官  
石川森林管理署長 川崎 秀親

| 工事名           |             | 施工場所         | 工事種別                     | 工事概要    | 入札方式             |
|---------------|-------------|--------------|--------------------------|---------|------------------|
| 興徳寺施設災害対策応急工事 |             | 石川県輪島市三井町興徳寺 | 治山工事                     | 大型土のう積工 | 一般競争入札<br>(価格競争) |
| 予定価格(税抜き)     | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日        | 契約相手方の商号又は名称及び住所         |         |                  |
| 12,823,000円   | 11,452,260円 | 令和6年4月30日    | みのり建設株式会社 石川県白山市佐良タ123番地 |         |                  |
| 契約金額(税抜き)     | 工事着手の時期     | 工事完成の時期      |                          |         |                  |
| 12,600,000円   | 令和6年5月      | 令和6年9月       |                          |         |                  |

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年9月13日 変更後の契約金額(税抜き) 16,200,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和6年9月