

令和6年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和 6年10月10日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 川崎 秀親

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
鳳至災害対策応急工事		石川県輪島市鳳至町	治山工事	モルタル吹付	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
17,009,000円	15,279,320円	令和6年5月10日	株式会社 慶伊組 石川県白山市木滑16番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
16,800,000円	令和6年5月	令和6年9月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年9月13日 変更後の契約金額(税抜き) 13,200,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和6年9月

変更契約年月日 令和6年9月30日
変更の理由 応急工事を追加して施工する必要があったため、工期の変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年3月