

## 令和6年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和6年 10月 15日

分任支出負担行為担当官  
鳥取森林管理署長 寺岡 猛

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
鈴ヶ平林道災害復旧工事	鳥取県鳥取市佐治町 山王谷国有林91は林小班外	林道工事	林道改良 122.8m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
12,522,000円	11,240,170円	令和6年5月8日	兵岡建設株式会社 兵庫県佐用郡佐用町本位田甲262-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
11,500,000円	令和6年5月	令和6年10月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和6年 10月 15日 ・変更後の契約金額(税抜き) 31,200,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工数量と一部の工種で設計単価を変更する必要が生じたことから、第2回変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和6年10月

## 令和6年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和6年9月13日

分任支出負担行為担当官  
鳥取森林管理署長 寺岡 猛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
鈴ヶ平林道災害復旧工事		鳥取県鳥取市佐治町 山王谷国有林91は林小班外		林道工事	林道改良 122.8m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,522,000円	11,240,170円	令和6年5月8日		兵岡建設株式会社 兵庫県佐用郡佐用町本位田甲262-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
11,500,000円	令和6年5月		令和6年10月			

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

- ・変更契約年月日 令和6年9月13日 ・変更後の契約金額(税抜き) 27,200,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工数量と一部の工種で設計単価を変更する必要が生じたことから、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 令和6年10月