

## 令和6年度 近畿中国森林管理局測量・建設コンサルタント等業務契約状況

令和7年1月14日

支出負担行為担当官  
近畿中国森林管理局長 高橋 和宏

業務名		履行場所		業務区分	業務概要	入札方式
大塔前の川林道(大塔林道)測量設計業務		和歌山県田辺市本宮町静川(大塔山国有林)		測量・設計	隧道(トンネル)改良測量設計	一般競争入札 (価格競争)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,760,000円	5,408,000円	令和6年4月26日		株式会社森林コンサルタント 大阪府東大阪市水走3丁目5-2-303		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
5,830,000円	令和6年5月	令和6年11月				

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年10月17日 変更後の契約金額(税抜き) 9,810,000円

変更の理由 現地の状況による調査数量の変更。

工事完成の時期 令和7年1月

変更契約年月日 令和7年1月14日 変更後の契約金額(税抜き) 10,950,000円

変更の理由 現地の状況による調査数量の変更。

工事完成の時期 令和7年1月