

令和6年度 奈良森林管理事務所公共工事契約状況

令和7年1月29日

分任支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局
奈良森林管理事務所長 中井 昌之

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
高取山林業専用道50林班線新設工事		奈良県吉野郡大淀町(高取山国有林)	林道新設工事	林道延長 140m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
27,358,000円	24,664,860円	令和6年6月14日	紀伊建設 株式会社 和歌山県伊都郡九度山町中古沢299番地		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
25,000,000円	令和6年6月	令和7年1月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年1月23日 変更後の契約金額(税抜き) 30,600,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年1月