

令和6年度 福井森林管理署公共工事契約状況

令和7年3月28日

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 溝部 進

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
滝ヶ谷林道災害復旧工事	福井県南条郡南越前町八飯	林道工事	林道災害復旧 33.5m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
10,403,000円	9,289,930円	令和7年3月18日	株式会社日進 滋賀県東近江市永源寺相谷町746-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
9,290,000円	令和7年5月	令和7年10月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年3月28日

変更後の契約金額(税抜き) 9,577,000円

変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。

工事完成の時期 令和7年10月