

令和6年度 石川森林管理署公共工事契約状況

令和7年6月6日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 飛鳥井 幸彦

工事名		施工場所	工事種別	工事概要
大谷災害対策追加工事		石川県珠洲市大谷町	治山工事	応急対策工、仮設工
入札方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	148,307,000円	令和6年11月8日	竹腰永井建設株式会社 石川県白山市白峰二164-1	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
148,300,000円	令和6年11月	令和7年3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年1月20日 変更後の契約金額(税抜き) 336,300,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工するため、工種を追加変更する必要がある、工期等の変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年6月

変更契約年月日 令和7年6月6日 変更後の契約金額(税抜き) 353,600,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年6月