

令和6年度 岡山森林管理署公共工事契約状況

令和7年8月20日

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 山崎 準

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
遠藤林道三ツ子原線災害復旧工事		岡山県苫田郡鏡野町上齋原(遠藤国有林)		林道工事	林道災害復旧 延長56.7m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
21,803,000円	19,604,560円	令和6年6月24日	株式会社杉田林業 岡山県加賀郡吉備中央町富永1423-1			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,040,000円	令和6年7月	令和6年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年3月26日 変更後の契約金額(税抜き) 23,110,000円

変 更 の 理 由 現地の状況に応じた施工のため変更が生じたため。

工事完成の時期 令和7年7月

変更契約年月日 令和7年7月18日 変更後の契約金額(税抜き) 46,200,000円

変 更 の 理 由 現地の状況に応じた施工のため変更が生じたため。

工事完成の時期 令和7年7月