

令和6年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和7年9月24日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 寺岡 猛

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
中津(鉛山)林業専用道災害復旧工事		鳥取県東伯郡三朝町 鉛山谷国有林534林班外		林道工事	林道災害復旧 186.8m	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)		調査基準価格(税抜き)		契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
22,562,000円		20,264,290円		令和7年3月19日	兵岡建設株式会社 兵庫県佐用郡佐用町本位田甲262番地1	
契約金額(税抜き)		工事着手の時期		工事完成の時期		
22,000,000円		令和7年4月		令和7年10月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日	令和7年3月28日	変更後の契約金額(税抜き)	22,517,000円
変更の理由	令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置		
工事完成の時期	令和7年10月		
変更契約年月日	令和7年7月11日	変更後の契約金額(税抜き)	27,650,000円
変更の理由	現地状況に応じた施工に伴う数量変更		
工事完成の時期	令和7年10月		
変更契約年月日	令和7年8月5日	変更後の契約金額(税抜き)	27,950,000円
変更の理由	現地状況に応じた施工に伴う数量変更		
工事完成の時期	令和7年10月		