

令和6年度 福井森林管理署公共工事契約状況

令和7年11月21日

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 長岡 浩明

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
河内溪間工事		福井県三方上中郡若狭町(河内国有林)	治山工事	鋼製梓谷止工 1.0基	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
48,991,000円	44,217,250円	令和7年3月17日	八峯建設株式会社 福井県大飯郡おおい町名田庄久坂3-80-1		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
48,900,000円	令和7年4月	令和7年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年3月26日 変更後の契約金額(税抜き) 49,373,000円
変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年12月

変更契約年月日 令和7年11月21日 変更後の契約金額(税抜き) 53,950,000円
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
工事完成の時期 令和7年12月