

令和6年度 福井森林管理署公共工事契約状況

令和7年11月28日

分任支出負担行為担当官  
福井森林管理署長 長岡 浩明

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
冠山溪間工事		福井県今立郡池田町(冠山国有林)	治山工事	コンクリート谷止工 1.0基	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
36,342,000円	32,711,970円	令和7年3月17日	大北久保建設株式会社 福井県勝山市栄町2丁目7番6号		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
36,000,000円	令和7年4月	令和7年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年5月29日 変更後の契約金額(税抜き) 36,602,000円  
変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和7年12月

変更契約年月日 令和7年11月28日 変更後の契約金額(税抜き) 39,650,000円  
変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和7年12月