

令和6年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和7年12月4日

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 里見 昌記

工事名		施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
土山溪間工事		広島県東広島市八本松町 土山国有林	治山工事	谷止工2基302.6m3	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
42,872,000円	38,766,040円	令和7年3月6日	沼田建設株式会社 広島県広島市安佐北区可部三丁目3番30号		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
40,700,000円	令和7年4月	令和7年10月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年3月19日 変更後の契約金額(税抜き) 41,571,000円  
変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和7年10月

変更契約年月日 令和7年11月25日 変更後の契約金額(税抜き) 53,000,000円  
変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた。  
工事完成の時期 令和7年11月