

## 令和6年度 広島森林管理署公共工事契約状況

令和8年2月5日

分任支出負担行為担当官  
広島森林管理署長 里見 昌記

| 工事名           | 施工場所         | 工事種別     | 工事概要                         | 入札方式                |
|---------------|--------------|----------|------------------------------|---------------------|
| 黒瀬(ケ-5ほか)治山工事 | 広島県東広島市黒瀬町   | 治山工事     | 谷止工1基575.2m3<br>山腹工4箇所0.68ha | 一般競争入札<br>(施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き)     | 調査基準価格(税抜き)  | 契約年月日    | 契約相手方の商号又は名称及び住所             |                     |
| 124,406,000円  | 113,233,640円 | 令和7年3月7日 | 株式会社 大成和 富山県氷見市阿尾650番地4      |                     |
| 契約金額(税抜き)     | 工事着手の時期      | 工事完成の時期  |                              |                     |
| 114,550,000円  | 令和7年4月       | 令和8年1月   |                              |                     |

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年3月24日 変更後の契約金額(税抜き) 116,336,000円  
変更の理由 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用にかかる特例措置により変更契約を行った。  
工事完成の時期 令和8年1月

変更契約年月日 令和8年1月29日 変更後の契約金額(税抜き) 141,800,000円  
変更の理由 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた。  
工事完成の時期 令和8年1月