

令和7年1月31日

分任支出負担行為担当官  
広島北部森林管理署長 児玉 望

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
比和奥山溪間工事		広島県庄原市比和町(比和奥山国有林)		治山工事	溪間工 1基 174.4m <sup>3</sup>	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
24,861,000円	22,306,270円	令和6年6月13日		西城建設株式会社 広島県庄原市西城町大佐741番地2		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
22,540,000円	令和6年6月	令和6年12月				

## ○工期の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和6年12月5日

変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ、施工内容の変更が適当であることから、工期延長協定を行った。

工事完成の時期 令和7年1月

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年1月30日

変更後の契約金額(税抜き)

33,000,000円

変更の理由 現地の状況に応じた施工数量に変更する必要が生じたことから、変更契約を行った。

工事完成の時期 令和7年1月