

令和6年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況

令和8年2月12日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 寺岡 猛

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------------|-------------|------------------|--|------------------------------|---------|---------------------|
| 大山(二ノ沢)第17号-1外護岸工事 | | 鳥取県西伯郡大山町(大山国有林) | | 治山工事 | 護岸工 2箇所 | 一般競争入札 (施工体制確認型) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 67,984,000円 | 61,459,760円 | 令和7年3月14日 | | 株式会社井木組 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000番地1 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 63,000,000円 | 令和7年4月 | 令和7年12月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年3月21日 変更後の契約金額(税抜き) 63,900,000円
 変更の理由 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置
 工事完成の時期 令和7年12月

変更契約年月日 令和7年9月4日 変更後の契約金額(税抜き) 100,600,000円
 変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
 工事完成の時期 令和7年12月

変更契約年月日 令和7年11月28日 変更後の契約金額(税抜き) 103,000,000円
 変更の理由 現地状況に応じた施工に伴う数量変更
 工事完成の時期 令和7年12月