

令和6年度 広島北部森林管理署公共工事契約状況

令和8年2月26日

分任支出負担行為担当官
広島北部森林管理署長 中塚 仁司

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
犬岩山(A溪流)外治山工事	広島県安芸高田市吉田町(犬岩山国有林)	治山工事	溪間工1基、流路工1箇所、山腹工2箇所0.20ha	一般競争入札 (施工体制確認型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
73,822,000円	66,945,220円	令和7年3月10日	株式会社熊高組 広島県安芸高田市高宮町川根2953番地	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
67,000,000円	令和7年4月	令和8年2月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更

変更契約年月日 令和7年3月25日 変更後の契約金額(税抜き) 68,748,000円
 変更の理由 令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置による請負代金額の変更
 工事完成の時期 令和8年2月

変更契約年月日 令和8年2月25日 変更後の契約金額(税抜き) 70,180,000円
 変更の理由 現地の状況に応じた施工数量に変更する必要性が生じたことから、変更契約を行った。
 工事完成の時期 令和8年2月