

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 川上 伸一

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
大汝(中ノ川中流ホ-16外) 山腹工事	石川県白山市尾添(大汝国有林)		治山工事	山腹工1箇所 5.29ha	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
69,355,000円	62,419,500円	平成29年4月18日	石川県白山市尾添イ55番地 (株)山崎組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
69,000,000円	平成29年4月	平成29年10月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成29年10月25日
 - ・変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 平成29年10月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 70,500,000円