

別紙様式3(一般競争入札)

平成29年度 石川森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 12 月 11 日

分任支出負担行為担当官  
石川森林管理署長 川上 伸一

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
垂氷林道改良工事	石川県小松市丸山町		土木工事	改良工事	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
3,330,000円	-	平成29年10月16日	石川県白山市佐良タ123番地 みのり建設(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
3,300,000円	平成29年10月	平成29年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成29年12月11日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 3,350,000円
- ・変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成29年12月