

別記様式 3

平成 29 年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 12 月 14 日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長 石上 公彦 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
マキノ林道改良工事	滋賀県高島市マキノ町 山田山国有林	林道工事	林道改良延長 : 8.5m	一般競争入札
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
4,130,000円	—	平成29年8月10日	滋賀県高島市マキノ町浦34 森本建設 株式会社	
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
3,950,000円	平成29年8月	平成29年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 平成29年11月17日
- ・ 変更後の契約金額 (税抜き) 5,400,000円
- ・ 変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・ 変更後の工事完成の時期 平成29年11月

○成績評定の結果

- ・ 評価点 78点