

分任支出負担行為担当官
 兵庫森林管理署長 宇山 雄一 印

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
カンカケ三室林道下カンカケ支線改良工事	兵庫県宍粟市 赤西国有林ほか		土木工事	改良延長75m	一般競争入札 (価格競争方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
8,373,000円	円	平成29年9月19日	兵庫県宍粟市波賀町上野190-1 株式会社 松本工務店		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
8,300,000円	平成29年9月	平成29年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成29年12月13日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 9,010,000円
- ・変更の理由
 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた
- ・変更後の工事完成の時期 平成29年12月