

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 高野 浩文

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要	入札方式
野尻治山機構調査業務		奈良県吉野郡十津川村 （十津川民有林直轄治山事業地内）		地すべり調査	地すべり機構調査業務	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
37,520,000円	30,322,000円	平成29年 7月25日		大阪府大阪市都島区東野田町1丁目10番13号 国土防災技術（株）大阪支店		
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期				
31,000,000円	平成29年 7月	平成30年 3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年3月8日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 36,650,000円
- ・変更の理由 ポーリング、標準貫入試験の土質数量、パイプ歪計設置延長、自記水位計設置延長は、ポーリング調査結果により土質の数量に増減が生じた。
パイプ歪計観測及び資料整理、自記水位計観測及び資料整理は、ポーリング期間中の観測ができないことから数量減となった。
モノレール仮設・撤去は、給水施設を設置する必要があったことから数量増となった。
傾斜地足場は、現地の傾斜に合わせて設置する必要があったことから数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成30年3月