

分任支出負担行為担当官  
 近畿中国森林管理局  
 奈良森林管理事務所長 坪木 直文

印

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
田口林道改良工事	奈良県高市郡高取町 (高取山国有林)		林道工事	林道改良 延長30.8m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
4,287,000円	-	平成30年1月9日	奈良県吉野郡天川村大字栃尾377番地 福建工業(株)		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
3,495,000円	平成30年1月	平成30年3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年3月19日
- ・変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年3月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 4,000,000円