


平成30年3月30日

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長

井上 康之



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
上秋津山腹工事		和歌山県田辺市上秋津 川中口地内		治山工事	山腹工 0.16ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
130,996,000円	116,483,900円	平成29年10月30日	和歌山県田辺市龍神村東418-1 株式会社 深瀬組			
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
124,707,000円	平成29年11月	平成30年3月				

○契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年3月12日
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成 (業務完成) の時期 平成30年3月
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 130,700,000円

○成績評価点の結果

- ・評価点 81点