

分任支出負担行為担当官
 広島森林管理署長 斎藤 均

工事(業務)名	施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
篠ヶ原山林道改良工事	広島県廿日市市 篠ヶ原山国有林		土木工事	改良工事	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,216,000円	—	平成29年9月19日	広島県山県郡安芸太田町大字戸河内360 株式会社 斉藤組		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期			
11,300,000円	平成29年9月	平成29年12月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年2月7日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 8,000,000円
- ・変更の理由
 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年1月

○成績評定の結果

(工事の場合) 評定点 77点