

平成30年3月26日

分任支出負担行為担当官

三重森林管理署長 春原 武志 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
西谷林道改良工事	三重県熊野市神川町 西谷林道 (西谷国有林)	林道	改良延長 36m	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
15,641,000 円	13,830,990 円	平成30年1月23日	三重県熊野市五郷町寺谷746-4 株式会社 宇城組	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期		
13,950,000 円	平成30年 1月	平成30年 3月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 平成30年 3月22日
- ・ 変更の理由  
現地状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・ 変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成30年3月
- ・ 変更後の契約金額（税抜き）15,700,000 円