

平成 29 年度 山口森林管理事務所公共工事契約状況

平成30年5月28日

分任支出負担行為担当官
 近畿中国森林管理局
 山口森林管理事務所長 小森 久喜

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
白須山溪間工事		山口県阿武郡阿武町惣郷 白須山国有林		治山	谷止工 2基 (474.4m ³)	一般競争入札（施工体制確認型総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
30,615,000 円	27,174,870 円	平成30年3月22日		山口県山口市徳地堀1981-4 株式会社井原組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
28,760,000 円	平成30年4月	平成30年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年5月24日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 29,014,000 円
- ・変更の理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成30年10月