

分任支出負担行為担当官
 近畿中国森林管理局
 奈良森林管理事務所長 坪木 直文

印

| 工事名 | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|------------------|--------------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|
| 内野山腹工事 (ゼロ国債) | 奈良県吉野郡十津川村内野 | | 治山工事 | 山腹工 土留工3基 | 一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 81,018,000円 | 72,577,050円 | 平成30年3月15日 | 奈良県吉野郡十津川村小原315-2 太田建設(株) | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | |
| 73,000,000円 | 平成30年3月 | 平成31年1月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年5月29日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 73,300,000円
- ・変更の理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成31年1月