

平成30年 7月 2日

分任支出負担行為担当官  
和歌山森林管理署長

井上 康之



工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
高野山治山工事		和歌山県伊都郡高野町 高野山国有林		治山工事	溪間工：3基 山腹工：3箇所 0.14ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
55,229,000 円	48,710,050 円	平成30年3月27日		和歌山県伊都郡九度山町中古沢299番地 紀伊建設 株式会社		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
51,000,000 円	平成30年3月	平成30年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年7月2日
- ・変更契約後の契約金額 (税抜き) 51,232,000 円
- ・変更契約の理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後工事完成の時期 平成30年12月